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Brf Bellman

Underhdllsplan 2019 - 2048

Forening Brf Bellman

Organisationnummer 716443-9874

Fastighetsuppgifter

Byggnadsar 1876

Antal Lgh 20

Antal lokaler 2

Tomtyta, kvm 751
Lagenhetsyta, kvm 2052
Lokalyta, kvm 245
Byggnadstyp Flerfamilishus
Antal huskroppar 2

Fastighetsbeteckning Vasastaden 9:1

Byggnadstekniska uppgifter

Grundlaggning - Naturstensmur samt tegelmur
pa berg

Stomme - Tegel

Bjalklag - Tra

Yttertak - Plat galvad/malad i bandtédckning
Fasad - Putsfasad

Fonster - Trafonster 2+1 glas

Balkonger - Betong

Hissar - 1st

Uppvarmning - Fjarrvarme

Ventilation - Mekanisk franluft (F)
Stamledningar spillvatten - Jarn/PVC
Avfallshantering - Miljohus pa innergard

Brf Bellman

Utskriftsdatum: 2019-08-26
Sida 1/9
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Brf Bellman
Introduktion

Varsdgod, det hdr dr féreningens underhdllsplan!

Den ger foreningens styrelse mojlighet:

- Attvara forberedd pa kommande arbetsuppgifter

- Att kunna jamna ut slitaget och darmed underhallskostnaderna over husets livslangd

- Att kdnna till det arliga avsattningsbehovet till underhallsfonden

- Att skapa trygghet och en riktig och rattvis sjalvkostnad for de boende 6ver husets livslangd
- Att kunna folja upp och omprioritera atgarder

- Att kunna hoja kreditvardigheten

Planen ar ryggraden i foreningens langsiktiga ekonomiska planering och kombineras med férdel med en flerarsbudget.
SBC:s redovisningsekonomer hjalper er garna med framtagandet av flerarsbudget.

Viktigt att veta om underhdllsplanen

- Samtliga belopp anges exklusive moms med undantag for arssammanstallningen.

- Samtliga kostnader i underhallsplanen utgar fran aktuell prisniva vid upprattandet av underhallsplanen.
- Alla kostnader inkluderar arbetskostnad och materialkostnad och bygger pa erfarenhet och statistik.

Underhdllsplanens uppbyggnad

Arssammanstalining och nyckeltal

Kostnader per ar presenteras i tabellform for de ar underhallsplanen avser. Sammanstallning visar totalkostnad for
underhall samt kostnad som avser utbyten. Totalkostnad for perioden, arsgenomsnitt och kostnad per kvadratmeter
och ar anges bade exklusive och inklusive moms. Observera att underhallsplanen i évrigt enbart innehaller priser
exklusive momes.

Diagram
| diagramform redovisas kostnaderna per ar under de ar underhallsplanen avser. Staplarna i diagrammet har olika farg
beroende pa vilken del av byggnaden som underhallskostnaden hanfors till.

Arskostnader per byggnadsdel

| tabell redovisas vilken del av byggnaden som beraknas fa underhallskostnad de ar som underhallsplanen avser. Varje
ars underhallsbelopp summeras ldngst ner i tabellen och allra langst ner finns en information om vilka belopp som
avser byte av en komponent.

Hall planen vid liv

Underhallsplanen bor efter upprattande hallas vid liv genom att den kontinuerligt revideras eller uppdateras.
Revidering innebar justering av den befintliga planen utifran styrelsens uppgifter, t. ex. efter att foreningen Iatit utféra
nagon atgard enligt underhallsplanen. Kontakta SBC om ni vill fa en revidering utford. Uppdatering innebar en ny
besiktning, prissattning och bedomning av utférandear och bor utféras vart 3-5:e ar. Anbud gallande uppdatering
lamnas av SBC efter forfragan.

SBC Projektledning

En del av underhallsplanens atgarder kan behova genomféras som projekt, till exempel renovering, stambyte,
ventilation eller fonstermalning. Projekt som oftast kraver saval juridiskt kunnande som teknisk kompetens och
genomtankt ekonomi. Hos SBC kan ni som férening fa hjalp med allt fran beslutsunderlag till upphandling och
projektledning. SBC erbjuder projektledningstjanster pa konsultbasis, dar vi helt enkelt hjalper foreningen att axla sitt
bestédllaransvar. Kontakta SBC med din forfragan.

Utskriftsdatum: 2019-08-26
Brf Bellman 39578
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Arssammanstélining Underhélisplan 30 ér
Ar
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2 037
2038
2039
2 040
2041
2042
2043
2044
2 045
2 046
2047
2048
Totalt perioden
Varav byteskomponenter

Genomsnitt per ar under perioden totalt
Underhallskostnad per kvm Igh- och lokalyta och ar for perioden

Riktlinje framst for brf som redovisar enligt det forenklade K2 regelverket

Total summa byteskomponenter under perioden

Total summa underhall under perioden

Genomsnitt underhall per ar under perioden

Underhallskostnad per kvm Igh- och lokalyta och ar for perioden

Riktlinje framst for brf som redovisar enligt huvudregelverket K3

Kostnad
22 000
824 500
483 750
59470
4500
18 000
12 678
172 000
2 455 000
4470
50500
45 000
203 818
8 100
49 000
828 470
76 500
108 000
3277678
4500
30000
4 470
144 250
58 000
34678
118 500
45 000
4470
828 100
3000

9978 402
4 796 000

332613
145

4 796 000
5182 402

172 747
e

Inkl. moms
27 500
1030625
599 438
74 338
5625

22 500
15 848
215 000
3068 750
5588
63125
56 250
254773
10125
61 250
1035588
95 625
129750
4097 098
5625

37 500
5588
180313
72 500
43 348
148 125
56 250
5588
1035125
3750

12 462 503
5995 000

415 417
181

5995 000
6467 503
215583

94

Varav byte
0

0
320000
55 000
0

15 000
0
110000
310 000
0

34 000
42 000
150 000
0

40 000
824 000
50 000
0

2 700 000
0

15 000
0

0
55000

34 000
42000

Brf Bellman

Utskriftsdatum: 2019-08-2
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Kostnader per dar (exkl. moms)
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Arskostnader per byggnadsdel(2019 - 2028)

Samtliga kostnader dr i tusentals kronor exkl. moms.

Byggnadsdel 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Avloppsstammar, spolning/filmning,

ldgenhet och lokal 22 22

Balkongfonster/dorrparti, byte

takterass 2 st 109

Balkongfonsterdorr, malning 20

Balkongracken, smide,

rostskydd/malning eL

Belysning, kéllagangar, rorelsevakt,

byte 18

Dranering samt renovering

) A 800
innergard

Dorrar till lokal, byte 30
Entréportar , komplett byte 80
Fasadstallning, tillagg (tak) 320
Fasadtvatt innergard 20

Franluftsflakt, tak, byte 40

Fonster, lagenhet, malning 450

Golv/trappor cementmosaik,

djuprengoring/behandling 2

Hangranna, galv/lack, byte 40

Kallargangar/forrad mm, enkel 40
malning
Lagenhetsdorr, byte till

sakerhetsdorrar e

OVK-besiktning-f-system,
lagenheter

L]

Utskriftsdatum: 2019-08-26

Brf Bellman skriftsdatum: 2019 08:78
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

OVK-besiktning-ft-system, lokaler 1 1 1
Putsfasad, utlagning och infargning 1300
Roklucka ca 1 kvm, byte 15
EE:r’\dszlit/Z:saatrizlgte / kontroll . . . . = = = = =
Sotning, eldstader 2 2 2
Stupror galv/lack, byte 70
Torktumlare 4,5 - 7,5 kg, , byte 15
Trapphus, helmalning 100
Tvattstuga, renovering/malning 40
Varmekablar i rannor/rér, byte 100

Total 22 825 484 59 5 18 13 172 2455 4

.}
Utskriftsdatum: 2019-08-26
Brf Bellman skriftsdatum: 20130828
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Arskostnader per byggnadsdel(2029 - 2048)

Samtliga kostnader dr i tusentals kronor exkl. moms.
Byggnadsdel 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048
Avloppsstammar, relining 704

Avloppsstammar, spolning/filmning,

lagenhet och lokal 22 22

Balkong betong, lagning 80
Balkongfonsterdorr, malning 20 20

Balkongplatta undersida, malning 20

Balkongracken, smide,

rostskydd/malning 30 30

Energideklaration 12 12
Exteridrbelysning 42 42

Fasadstallning, tillagg (tak) 320 320

Fjarrvarmeundercentral

sekundarsida 129

Franluftsflakt, tak, byte 40 40

Fonster, lagenhet, malning 450

Golv/trappor cementmosaik,

djuprengoring/behandling 2

Injustering av varmesystem 41

Kallargangar/forrad mm, enkel 40
malning
Lysrorsarmatur med rorelsevakt,

trapphus s

Lysrorsarmatur, for fuktiga utr.
(kapslad), byte

L]

Utskriftsdatum: 2019-08-26

Brf Bellman skriftsdatum: 2019 0878
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OVK-besiktning-f-system,

2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048

ldgenheter 8 . e
OVK-besiktning-ft-system, lokaler 1 1 1 1 1 1
Porttelefoncentral, byte 50
Radiatorventil och termostatventil,

150
byte
Roklucka ca 1 kvm, byte 15

SBA, Systematiskt
brandskyddsarbete / kontroll

Sotning, eldstader 2 2 2 2 2 2 2
Takplat, bandtackt, hel malning 175
Torktumlare 4,5 - 7,5 kg, , byte 15
Trapphus, helmalning 100
tradorr till lagenhet och

. . 4 4
trappuppgang, med karm, malning
Trafonster, 3-glas byte 2 700
Tvattmaskin, 5,5-7,5 kg, byte 34 34

Total 51 45 204 8 49 828 77 108 3278 5 30 4 144 58 35 119 45 4 828 3

.}
Utskriftsdatum: 2019-08-26
Brf Bellman skriftsdatum: 20130878
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Utlatande

BRF Bellman &r en bostadsrattsforening i Vasastaden i Goteborg. Féreningen bestar av ett flerfamiljshus byggt 1876
samt ett gardshus med en lagenhet. Féreningen upplater 20 Idgenheter med bostadsratt samt 2 lokaler med hyresratt.

Fasader, fonster, balkonger

Husets fasader ar av puts. Pa innergarden ar det spritputs och pa gatufasaderna ar det slatputs. Normalt kan man
forvanta sig en lang livslangd pa puts pa fastigheter sa lange all vattenledning fungerar bra och underhall skéts sa som
tvattning/malning med spricktatning gors pa ett korrekt och varsamt satt. | planen laggs malning/omputsning pa en 30 ars
intervall, puts ska méalas och inte sprutas. | planen laggs dven en fasadtvatt in pa innergarden.

Samtliga fonster ar i trd. De byttes i samband med ROT renoveringen 1984. Har laggs malning in var 10:e ar. Samt aven
ett byte under planen da fonster normalt sett har en livslangd pa ca 50 ar. Mindre renovering av fonster som drevning och
tatning laggs pa lépande kostnad vid behov. Balkongddrrarna ar sedan 2004 och forvantas halla under dessa ar denna
plan stracker sig sa lange de underhalls pa ett bra satt. | planen laggs malning in var 10:e ar aven pa dom.

Foreningens balkonger ar ifran 2004. Har laggs malning av undersida in som atgard samt malning av balkongracken. |
Slutet pa planen laggs aven en atgard in for att renovera betongplattorna. Som kan komma att behdvas efter ca 40 ar.

Entreer, trapphus och hissar

Husets huvudentré &r i aluminium. Har laggs byte av hela entrépartiet in som en atgérd. Aven ingangen till garden laggs
in som &tgard samtidigt. Ovriga entréer i tré Iaggs in som malning var 15:e &r.

Foreningen har tre stycken trapphus varav ett ar centralt. | Planen rdknas alla trapphus in under badda samma atgard.
Malning av trapphus sker normalt sett var 20:e ar. Det kan aven bli langre beroende pa slitage. | planen antas 20 ar som
intervall. Det laggs aven med en djuprengdring av golvet i trapphuset. Foreningen ansvarar for lagenhetsdérrarna och ett
byte laggs in ar 2021. Idag satter man in sakerhetsddrrar som aven dampar ljud ifran trappuppgangen kraftigt. Det finns
fina sékerhetsdorrar i gammal stil som rekommenderas for eran fastighet.

Hiss byts ut 2019 och férvantas halla éver denna plan. Normal livslangd pa hiss ska vara 35-40 ar innan en stor
renovering eller byte blir aktuellt. Lépande kostnader kan tillkomma fér service samt smafel i hissen.

Védrmeanldggning

Byggnaden varms med vattendistribuerad fjarrvarme. | Géteborg ags undercentralens apparatur till sin primarsida (till och
med varmevaxlare) av varmeleverantdéren Géteborg Energi. Sekundarsidan darefter ags av brf. Detta omfattar vanligen
pumpar for varme- och varmvatten, tryckkarl, forekommande ventiler etc samt distributionssystem med ledningar och
radiatorer. Styrenhet ags vanligen av varmeleverantdren, men ibland av fastighetsagaren.

For undercentralens apparatur galler varierande livslangder och I6pande byten vid behov. Kostnad for perioden laggs
som en samlad kostnad vid ett snittintervall 25 ar.

Ledningar for varme samt radiatorer (distributionssystem) har vanligen lang livslangd, ca 80 ar eller mera vid sunda
system. Detta kan forkortas vid lackage och aterkommande pafyliningar av vatten. Ca 2 ggr/ar &r normalt, annars far man
sbka orsak.

Radiatorventiler byts med ca 20 ars intervall, termostatvred nagot mindre, 10-15. Byten laggs in som samlade atgarder vid
snittintervall varvid man far férdelen av att kunna injustera hela systemet for basta effekt. Aven I6pande byte kan goras.

Vatten/avloppssystem

Byggnadens ledningar for spillvatten ar jarn och pvc blandat fran 1984. Normal avskrivningstid for stammar spillvatten ar
ca 50-60 ar. Teknisk livslangd kan vara kortare eller langre.

Brf kommer vid tidpunkt for framtida atgard pa stammar att ha ett flertal alternativ i starkt varierande kostnadslage. For att
inte felbelasta planen bor brf genom undersdkning anta en strategi for atgard pa VA-stammar. | nulaget antas att planen
medtar en kostnad for relining av foreningens samtliga avloppsror och ledningar. Detta ar en ren bedémning som far
fortydligas med tiden.

Utskriftsdatum: 2019-08-26
Brf Bellman Sida 1/9
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Ventilation

Ventilationen ar mekanisk franluft (F) med 2 centralflaktar pa tak, monterade 2002 och 2013. Livslangd pa flaktar varierar
mycket, har antas 25 ar. | kostnad ingar styrning som kan vara separat eller integrerad i flakten.

For ventilationskanaler antas rensning som Iépande atgard efter indikation i OVK (obligatorisk ventilationskontroll).

El, elkraftsystem

Fastighetens elsystem &r ombyggt vid ROT 1984 i sin helhet. Ingen férvantad atgard inom planen.

Utbyte av enskilda armaturer sdsom belysning fasader eller trappuppgangen, ligger med i summorna for évrigt underhall
dessa ytor. Normalt byter man ut féraldrade armaturer i samband med t.ex. ommalning.

Porttelefon installerades i féreningen 2012. Har férvantas byte av porttelefoncentralen var 20:e ar.

Tak, takdetaljer och vind

Hela fastigheten har plat galvad/malad i bandtackning fran 1984 troligtvis. Vind ar inredd och ingen krypvind finns. Detta
gor att takets tathet ar viktig da skador med fuktintrdngning som féljd kan bli kostsamma och vara svara att upptacka.
Takmalning skedde senast 2017 och planeras med 20 ars intervall. Branta takfall gor att stallning krévs vid malning och
samordnas garna tillsammans med t.ex fonstermalning eller annan fasadatgard.

Varmekablar ligger i hangrannorna, de byts tillsammans med stup och hangrannor pa en intervall om 30 ar. Laggs in
samtidigt som &vriga fasad arbeten nar stallning ar uppe. Fastigheten har tva st franluftsflaktar pa tak. De byts vid behov,
har antas en intervall pa 20 ar.

Mark, grund, utemiljé

Marken byggnaden star pa ar berg. Kallargrunden ar ar naturstensmur samt tegelmur. Under 2019 planeras ett storre
ingrepp pa innergarden da det ska draneras den del som inte dréanerades runt 2015. Kostnad i planen ar enligt intagen
offert. Samt aven en viss peng till att renovera innergarden med buskage och omlaggning av plattor bl.a. Efter denna
atgard beddms inga stora kostnader komma pa utemiljon under de aren denna plan avser.

Allméanna utrymmen

Foreningen har en tvattstuga, enligt uppgift fran féreningen anvands den sparsamt. Tva stycken tvattmaskiner ar bytta
sedan nagra ar tillbaka och beréknas i alla fall pa en livslangd pa minst 15 ar. Torktumlare ar ej bytt. En renovering av
ytskiktet i tvattstugan laggs in i planen och gors vid behov.

| foreningens tva lokaler som upplats med hyresratt star lokalhyresgasterna laggs inga underhallspengar.

Myndighetsatgéarder

Detta ar en minneslista, da det inte ror sig om periodiskt underhall i egentlig mening.

OVK (obligatorisk ventilationskontroll) gérs med intervall 6 ar. OBS Lokalerna ska goéras var 3 ar.
Energideklaration ar giltig i 10 ar.

Besiktning av tryckkarl skall géras vid >1000 barliter, annars egenkontroll.

Systematiskt brandskyddsarbete samt brandskyddskontroll av eldstader.

Lekredskap (vid forekomst) arligen av certifierad besiktningsman.

Observera att aven andra kontroller kan vara féranledda.

Utskriftsdatum: 2019-08-26
Brf Bellman Sida 2/9
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Slutkommentar

Enligt tabell Arssammanstélining framgar det att féreningen under periodens 30 &r har kostnader pa ca 415 000 kr i
snitt/ar, vilket ger en kostnad pa ca 171 kr/m2 och ar. Arskostnaderna ligger éver median (median &r ca 90, hogt
kostnadslage ca 220) i statistik 6ver kostnader for periodiskt underhall.

Erfarenhetsmassigt kan sagas att snittkostnad fér liknande bostadsrattsféreningar i den aktuella regionen ar ca 150 kr/
m2 och ar inklusive moms. Kostnaden &r alltsa normal.

Siffrorna anger den bedémda kostnaden for fastighetens underhall utslaget 6ver hela perioden, och visar den
avsattningsniva som kravs for att tdcka det beskrivna underhallet. Hur féreningen utifran individuella férutsattningar valjer
att folja underhallsplanen eller finansiera atgarderna, ar en fraga for teknisk och ekonomisk férvaltning.

Det ar inte ndédvandigt att foreningen vid varje tillfélle skall klara att finansiera underhallet med enbart egna medel. Olika
system och kombinationer mellan lan och avsatta medel ar tankbara. Strategin betraffande finansiering av underhall gors

i samrad med ekonomisk forvaltare och utifran parametrar som bl.a. lanemdjligheter, rantelage, avskrivningar m.m.

Den arliga avsattningen maste varje ar indexuppraknas for att reparationsdagens kostnadslage skall nas. For narvarande
rekommenderas byggprisindex/faktorprisindex eller ett genomsnitt av detta.

Det ar ocksa vasentligt att underhallsplanen anvands aktivt, d.v.s. att den revideras och genomgas arligen, da
forutsattningar andras over tiden.

Betraffande statligt stod till det framtida underhéllet, har det nu gallande bidragssystemet tagit bort mojligheten att fa

formanliga statliga rantebidrag i de flesta fall. Detta medfdr att foreningen sjalva till skilinad fran den enskilde
medlemmen i regel maste bekosta alla underhallsatgarder fullt ut.

SBC
Sveriges BostadsrattsCentrum AB

Tobias Hoffner

Utskriftsdatum: 2019-08-26
Brf Bellman Sida 3/9
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Hela fastigheten 2019

T4.3 Antal  &-pris Budgeterad kostnad (exkl. moms)
@ 52 Vatten och avlopp Avloppsstammar, spolning/filmning, lagenhet 22 st 1 000 kr 22 000 kr
och lokal
Budgeterad kostnad for ar 2019 22 000kr

. _________________________________________________________________________________________________________________________________________|
Brf Bellman

Utskriftsdatum: 2019-08-26
Sida 4/9



o SO
e SOC

T1.1 Antal  &-pris Budgeterad kostnad (exkl. moms)
® 1 Mark Dranering samt renovering innergard 1 st 800 000 kr 800 000 kr
T2.2 Fasader Antal a-pris Budgeterad kostnad (exkl. moms)
© 21 Fasader, Fasadtvatt innergard 1st 20 000 kr 20 000 kr
utvandigt
T73.25 Antal  &-pris Budgeterad kostnad (exkl. moms)
(-] SBA, Systematiskt brandskyddsarbete / 1st 3 000 kr 3 000 kr
kontroll

| Statens raddningsverks allmanna rad och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3) star, mot bakgrund av
bestdammelserna i 2 kap 2 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor, att det &r skaligt att det for varje verksamhet bedrivs ett systematiskt
brandskyddsarbete och att detta dokumenteras. Dokumentationen av brandskyddet bor vara tillracklig for att sakerstalla underhall och att skaliga
brandskyddsatgéarder, bade tekniska och organisatoriska, vidtas.

T4.88 Antal  &-pris Budgeterad kostnad (exkl. moms)
(5] Sotning, eldstader 3 st 500 kr 1500 kr
Budgeterad kostnad for ar 2020 824 500kr

Utskriftsdatum: 2019-08-26
Brf Bellman 9.08 268
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Hela fastigheten 2021

T3.212 Antal  &-pris Budgeterad kostnad (exkl. moms)

© 30 Invandigt Golv/trappor cementmosaik, 70 kvm 300 kr 21 000 kr
sammansatt djuprengéring/behandling

® 30 Invandigt Trapphus, helmalning 95 kvm 1050 kr 99 750 kr
sammansatt

@ 35 Dorrar, invandigt Lagenhetsdorr, byte till sékerhetsdorrar 20 st 16 000 kr 320 000 kr

T3.25 Antal  &-pris Budgeterad kostnad (exkl. moms)

© 30 Invandigt Kallargangar/forrad mm, enkel malning 100 kvm 400 kr 40 000 kr
sammansatt

(-] SBA, Systematiskt brandskyddsarbete / 1st 3 000 kr 3000 kr

kontroll

| Statens raddningsverks allmanna rad och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3) star, mot bakgrund av
bestdammelserna i 2 kap 2 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor, att det &r skaligt att det for varje verksamhet bedrivs ett systematiskt
brandskyddsarbete och att detta dokumenteras. Dokumentationen av brandskyddet bor vara tillracklig for att sékerstalla underhall och att skaliga
brandskyddsatgéarder, bade tekniska och organisatoriska, vidtas.

Budgeterad kostnad for ar 2021

483 750kr

Brf Bellman

Utskriftsdatum: 2019-08-26
Sida 6/9
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T3.25 Antal  &-pris Budgeterad kostnad (exkl. moms)

@ SBA, Systematiskt brandskyddsarbete / 1st 3 000 kr 3000 kr
kontroll

| Statens réaddningsverks allmanna rdd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3) star, mot bakgrund av
bestdammelserna i 2 kap 2 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor, att det &r skaligt att det for varje verksamhet bedrivs ett systematiskt
brandskyddsarbete och att detta dokumenteras. Dokumentationen av brandskyddet bor vara tillracklig for att sakerstalla underhall och att skaliga
brandskyddsatgéarder, bade tekniska och organisatoriska, vidtas.

@ 27 Enheter pa tak Roklucka ca 1 kvm, byte 1 st 15 000 kr 15 000 kr
T4.7 Antal  &-pris Budgeterad kostnad (exkl. moms)
® 57 Ventilation OVK-besiktning-ft-system, lokaler 245 kvm 6 kr 1470 kr
@® 57 Ventilation Franluftsflakt, tak, byte 1 st 40 000 kr 40 000 kr
Budgeterad kostnad for ar 2022 59 470kr

Utskriftsdatum: 2019-08-26
Brf Bellman 9.08.28
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T3.25 Antal  &-pris Budgeterad kostnad (exkl. moms)

@ SBA, Systematiskt brandskyddsarbete / 1st 3 000 kr 3000 kr
kontroll

| Statens réaddningsverks allmanna rdd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3) star, mot bakgrund av
bestdammelserna i 2 kap 2 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor, att det &r skaligt att det for varje verksamhet bedrivs ett systematiskt
brandskyddsarbete och att detta dokumenteras. Dokumentationen av brandskyddet bor vara tillracklig for att sakerstalla underhall och att skaliga
brandskyddsatgéarder, bade tekniska och organisatoriska, vidtas.

T4.88 Antal  &-pris Budgeterad kostnad (exkl. moms)
(5] Sotning, eldstader 3 st 500 kr 1 500 kr
Budgeterad kostnad fér ar 2023 4 500kr
. _________________________________________________________________________________________________________________________________________|
Brf Bellman Utskriftsdatum: 2019-08-26
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T3.22 Antal a-pris Budgeterad kostnad (exkl. moms)

© 94 Tvatt Torktumlare 4,5 - 7,5 kg, , byte 1st 15 000 kr 15 000 kr

T3.25 Antal a-pris Budgeterad kostnad (exkl. moms)

(<] SBA, Systematiskt brandskyddsarbete / 1st 3 000 kr 3 000 kr
kontroll

| Statens raddningsverks allmanna rad och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3) star, mot bakgrund av
bestdammelserna i 2 kap 2 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor, att det &r skaligt att det for varje verksamhet bedrivs ett systematiskt
brandskyddsarbete och att detta dokumenteras. Dokumentationen av brandskyddet bor vara tillracklig for att sékerstélla underhall och att skaliga
brandskyddsatgéarder, bade tekniska och organisatoriska, vidtas.

Budgeterad kostnad fér ar 2024 18 000kr
MARKNADSKONTOR KUNDTJANST HUVUDKONTOR
STOCKHOLM 08-775 72 00 KUNDTJANST@SBC.SE ~ STOCKHOLM 08-501 150 00 &
UPPSALA 018-65 64 70 MANDAG-FREDAG ‘ ‘ Sb C
VASTERAS 021-38 25 00 KL 07.00-21.00 WWW.SBC.SE

GOTEBORG 031-745 46 00 0771-722 722
MALMO 040-622 67 70
SUNDSVALL 060-600 80 80



